УТВЕРЖДАЮ
Директор _____ Эльгукаева А. М.
приказ №13 от «29» 01 2022г.

Дорожная карта
мероприятий по обеспечению перехода
МБОУ «СОШ №3 с. Серноводское» Серноводского муниципального района
на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

№ п/п	Название мероприятия	Сроки реализации	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО	Администрация, педагогический совет, директор
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов	До 25.05. 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов	Зам по ВР
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС начального общего образования	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Кл рук.
4	Проведение классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС основного общего образования	Май, ежегодно, 2022-2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Кл рук.
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов обра-	В течение учебного года в соответствии	Аналитические отчеты заместителя директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе о	Зам по УВР, ВР

	зовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся		проведенных просветительских мероприятиях Информация на сайте образовательной организации	
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ начального общего образования и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам по УВР
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ начального общего образования и основного общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	январь 2021 года – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Завхоз
8	Комплектование библиотек образовательной организации учебно-методического комплекса по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Библиотекарь, зам по УВР, рук. МО
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов начального и основного общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, и	апрель - май 2022 года, ежегодно в течение всего периода	Аналитическая справка заместителей директора школы по УВР, ВР	Зам по УВР, ВР

	планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, среднего профессионального и высшего образования, организаций культуры, обеспечивающих реализацию основный образовательных программ НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь – сентябрь 2022 года, в дальнейшем ежегодно в течение всего периода	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Директор
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации основной образовательной программы НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022–2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию	Директор, заместители директора
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний	Директор
2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рук. МО, рабочие группы учителей
14	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Секретарь, заместители директора

	основного общего образования			
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До сентября 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До сентября 2022 года	Устав образовательной организации	Директор
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До сентября 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместители директора
18	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До сентября 2022 года	Должностные инструкции работников образовательной организации	Заместители директора, рабочая группа
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования универсальных учебных действий, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До сентября 2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального общего образования Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования универсальных учебных действий	Рабочая группа
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования универсальных учебных действий, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых	До сентября 2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы основного общего образования Основная образовательная программа основного общего образования, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования универсальных учебных действий, программа коррекционной работы	Рабочая группа

	ФГОС ООО			
21	Утверждение основных образовательных программ начального и основного общего образования, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных действий, программы коррекционной работы основной образовательной программы, на заседании педагогического совета	До сентября 2022 года	Протокол заседания Педагогического совета Приказ об утверждении образовательных программ начального и основного общего образования, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных действий, программа коррекционной работы	Директор
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4, 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/2023 учебный год	До сентября 2022 года	Учебный план начального общего образования Учебный план основного общего образования План внеурочной деятельности начального общего образования План внеурочной деятельности основного общего образования	Педагогический совет, рабочие группы, кл. рук.
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2023/2024 учебный год	До сентября 2023 года	Учебный план начального общего образования Учебный план основного общего образования План внеурочной деятельности начального общего образования План внеурочной деятельности основного общего образования	Педагогический совет, рабочие группы, кл рук.
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2024/2025 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план начального общего образования Учебный план основного общего образования План внеурочной деятельности начального общего образования План внеурочной деятельности основного общего образования	Педагогический совет, рабочие группы, кл рук.
25	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2025/2026 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план начального общего образования Учебный план основного общего образования План внеурочной деятельности начального общего образования План внеурочной деятельности основного общего образования	Педагогический совет, рабочие группы, кл. рук.
26	Разработка учебного плана, плана	До 30 мая 2026	Учебный план основного общего образования План	Педагогический

	внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/2027 учебный год	года	внеурочной деятельности основного общего образования	совет, рабочие группы, кл. рук.
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5-х классов на 2022/2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Рабочие группы учителей, рук. МО
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 6-х классов на 2023/2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Рабочие группы учителей, рук. МО
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 7-х классов на 2024/2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Рабочие группы учителей, рук. МО
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 8-х классов на 2025/2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	Рабочие группы учителей, рук. МО

	ФГОС ООО			
31	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Рабочие группы учителей, рук. МО
32	Проведения семинара по функциональной грамотности по теме: «Использование инструментария PISA-2022 в образовательной деятельности в условиях реализации новых ФГОС»	Сентябрь 2022 года	Аналитическая справка заместителя директора школы по воспитательной работе	Зам по УВР
33	Утверждение перечня учебно-методического комплекса для уровней начального общего образования и основного общего образования	Ежегодно	Приказ об утверждении списка учебно-методического комплекса для уровней начального и основного общего образования с приложением данного списка	Библиотекарь, зам по УВР, рук. МО
34	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) Договор между образовательной организацией и родителями (законными представителями)	Директор
35	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Протокол Педагогического совета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа, педагогический совет, директор

			Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	
3. Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
36	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы	Рук. ШМС директор
37	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Рук. ШМС, МО
38	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМС, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы школьного методического совета Протоколы заседаний школьного методического совета	Рук. ШМС, педагогические работники
39	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Планы работы школьного методического совета	Рук. ШМС
40	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе	Психолог, зам по УВР

	новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
41	Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы начального общего образования по-новому ФГОС начального общего образования	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Рук. ШМС, МО
42	Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы основного общего образования по-новому ФГОС основного общего образования	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Рук. ШМС, МО
43	Формирование плана внутришкольного контроля в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации основной образовательной программы НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План внутришкольного контроля на учебный год Аналитические справки по итогам внутришкольного контроля	Заместители директора
44	Формирование плана функционирования внутренней системы оценки качества образования в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации основной образовательной программы НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования внутренней системы оценки качества образования на учебный год Аналитические справки по результатам внутренней системы оценки качества образования	Зам по УВР
4. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
45	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2021 года	Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе	Зам по УВР
46	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по	Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе	Зам по УВР

	работников образовательной организации в условиях поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2027 годы		
47	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих основной образовательной программы НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования и основного общего образования Аналитическая справка заместителя директора школы по методической работе	Зам по УВР
48	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор
5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
49	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Зам по ИКТ, зам по УВР
50	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Зам по ИКТ, зам по ВР
51	Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации Аналитические справки заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, педагога-психолога	Зам по ИКТ, зам по УВР, ВР, психолог
52	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом,	Ежеквартально в течение всего	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле	Зам по ИКТ,

	материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	периода с 2021 по 2027 годы	образовательной организации	директор
6. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
53	Формирование МТБ	Весь период	Соответствие МТБ требованиям обновленных ФГОС	Завхоз
7. Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
54	Обеспечение финансового сопровождения мероприятий по переходу на обучение по новым ФГОС и ФГОС ООО	Весь период	Распределение нагрузки, тарификационные листы	Директор, бухгалтер

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 С. СЕРНОВОДСКОЕ" СЕРНОВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 С. СЕРНОВОДСКОЕ" СЕРНОВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Дата: 2022.05.22 19:56:25 +03'00'